

Seznam plánovaných evaluací, jejich témat a cílů

Název projektu: Místní akční plán (MAP) vzdělávání pro ORP Litovel II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008576

Popis dokumentu: Dokument seznam plánovaných evaluací, jejich témat a cílů upřesňuje harmonogram realizace evaluací schválený Řídícím výborem projektu. Aktivita projektu číslo 3: Evaluace a monitoring se dělí na podaktivitu 3.1 Monitoring a evaluace (vnější evaluace) a podaktivitu 3.2 Zpracování sebehodnotících zpráv (vnitřní evaluace). Seznam plánovaných evaluací, jejich témat a cílů schvaluje Řídící výbor projektu.

Vnitřní evaluace	1
Sebehodnotící zprávy	2
Monitorovací listy	2
Vnější evaluace	3
Monitorování realizace aktivit škol (šablon), realizace aktivit spolupráce (v rámci aktivity Implementace MAP nebo jiných realizovaných koncepčních projektů)	3
Evaluace č. 1	4
Evaluace č. 2	4

Vnitřní evaluace

Vnitřní evaluace probíhá v rámci aktivity projektu číslo 3: Evaluace a monitoring, v podaktivitě 3.2 zpracování sebehodnotících zpráv. Cílem vnitřní evaluace je celkové formativní/sumativní zhodnocení realizace projektu, tzn. zhodnocení jeho procesní i věcné stránky, konkrétně zhodnocení řízení projektu, průběžné zhodnocení realizace aktivit projektu a dosahování cílů především v oblasti rozvoje a podpory partnerství v území, a to včetně navržení případných opatření ke zlepšení.

Výsledkem vnitřní evaluace je vyhodnocení procesů partnerství – co se podařilo a co by bylo potřeba zlepšit. Vyhodnocení účinnosti, přínosů a dopadů aktivit na podporu rozvoje partnerství a podporu rozvoje kapacit. Doporučení a úpravy procesů partnerství v MAP.

Probíhá formou sebehodnotících zpráv a monitorovacích listů. Sebehodnotící zprávy i monitorovací listy vytváří členové realizačního týmu. Sebehodnotící zprávy připomínají členové Řídícího výboru a členové pracovních skupin. Sebehodnotící zprávy schvaluje Řídící výbor projektu.



Sebehodnotící zprávy

Vnitřní evaluace probíhá na základě sebehodnotících zpráv dle *Metodiky pro vnitřní evaluaci projektů PO 3 OP VVV*. V metodice jsou jasně daná evaluační témata a otázky. Sebehodnotící zprávy zpracovává realizační tým projektu a zprávy schvaluje Řídící výbor.

V průběhu realizace projektu se dokládají:

- Průběžné sebehodnotící zprávy (vždy po 12 měsících realizace projektu)
- Závěrečná sebehodnotící zpráva (na konci realizace projektu – nejdříve 2 měsíce před jeho ukončením)

Cíle: Cílem sebehodnotících zpráv je formativní/sumativní zhodnocení realizace projektu, tzn. zhodnocení jeho procesní i věcné stránky, konkrétně zhodnocení řízení projektu, průběžné zhodnocení realizace aktivit projektu a dosahování cílů především v oblasti rozvoje a podpory partnerství v území, a to včetně navržení případných opatření ke zlepšení.

Témata:

- a) Uspořádání účastníků v projektu, jeho vedení a klíčoví aktéři
- b) Aktivity projektu
- c) Výstupy, očekávané výsledky, udržitelnost
- d) Dodatečné informace
- e) Shrnutí

Dle harmonogramu evaluací budou sebehodnotící zprávy zpracovány pro období:

- 1.1.2018 – 31.12.2018
- 1.1.2019 – 31.12.2019
- 1.1.2020 – 31.12.2020
- 1.1.2021-31.12.2021 (závěrečná evaluační zpráva)

Monitorovací listy

Monitorovací listy jsou pouze podkladem pro práci realizačního týmu. Monitorují jednotlivé aktivity projektu. Důraz je kladen na monitoring fungování organizační struktury, funkci komunikačního plánu, realizaci implementačních a vzdělávacích aktivit v rámci projektu a proces místního akčního plánování. Dále se monitoruje soulad s finančním plánem a harmonogram projektu.

Cíle: Cílem monitorovacích listů je zjednodušit práci realizačnímu týmu při zpracování povinných sebehodnotících zprávách.

Témata:

- a) Řízení projektu
- b) Rozvoj a aktualizace MAP
- c) Evaluace a monitoring
- d) Implementace MAP



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Dle harmonogramu evaluací se monitorovací listy zpracovávají každých 6 měsíců:

Leden 2018–červen 2018
Červenec 2018–prosinec 2018
Leden 2019–červen 2019
Červenec 2019–prosinec 2019
Leden 2020–červen 2020
Červenec 2020–prosinec 2020
Leden 2021–červen 2021
Červenec 2021–prosinec 2021

Vnější evaluace

Vnější evaluace probíhá v rámci aktivity projektu číslo 3: Evaluace a monitoring, v podaktivitě 3.1 monitoring a evaluace MAP. Cílem vnější evaluace je pravidelný monitoring a vyhodnocování realizace celého projektu (včetně realizovaných aktivit Implementace), naplňování priorit a cílů MAP a naplňování akčních plánů. Toto vyhodnocování je realizováno prostřednictvím evaluačních aktivit naplánovaných Realizačním týmem ve spolupráci s členy PS a členy Řídícího výboru MAP a realizovaných Realizačním týmem MAP.

Výsledkem vnější evaluace budou na základě již schváleného harmonogramu evaluací realizované **dvě evaluace**, které budou zaměřeny na vyhodnocení naplňování priorit a cílů MAP a naplňování akčních plánů.

V průběhu realizace budou doloženy:

- v nejbližší zprávě o realizaci po uplynutí poloviny období realizace projektu (tedy v nejbližší zprávě po 24 měsících po zahájení fyzické realizace projektu) budou doloženy:
 - Seznam plánovaných evaluací, jejich témat a cílů (tento dokument)
 - Harmonogram realizace jednotlivých evaluací (již schválen a doložen)
- nejpozději v závěrečné zprávě o realizaci se dokládají:
 - Evaluační zprávy z evaluací realizovaných na základě tohoto dokumentu

Monitorování realizace aktivit škol (šablon), realizace aktivit spolupráce (v rámci aktivity Implementace MAP nebo jiných realizovaných koncepčních projektů)

V území projektu probíhá pravidelně monitoring realizace aktivit škol (tzv. šablon) a monitoring aktivit spolupráce v rámci aktivit Implementace MAP. Dále také probíhá monitoring aktivit dalších koncepčních projektů. Monitoring provádí členové realizačního týmu.

Cíle: Cílem monitoringu těchto typů aktivit je získání informací o vzdělávání v území, které jsou dále užitečné právě pro evaluační šetření v rámci aktivity 3.1 monitoring a evaluace MAP a slouží také jako podklad pro tato další šetření.



Témata:

- a) Monitoring realizace aktivit škol (šablon)
- b) Monitoring realizace aktivit spolupráce v rámci aktivit Implementace MAP
- c) Monitoring realizace aktivit dalších koncepčních projektů

Monitoring probíhá:

Pravidelně každý měsíc

Evaluace č. 1.

Cíl evaluace č. 1: Cílem evaluace je na základě údajů z monitoringu a z informací získaných i jinými způsoby dalších celkových vyhodnocení zjistit přínosy a vyhodnotit úspěšnost procesů fungování a rozvoje partnerství. Vyhodnocováno je také naplňování aktivit, výsledků a dopadů realizace aktivit naplánovaných v ročním akčním plánu vypracovaném v rámci předchozího projektu MAP I a následně vyhodnocení akčních plánů zpracovaných v projektu MAP II, jejich přínosy ke strategii MAP a na základě tohoto stanovení dalších kroků v procesu rozvoje a aktualizace MAP.

Témata:

- a) Přínos projektu MAP II v území
- b) Vyhodnocení úspěšnosti procesů fungování a rozvoje partnerství MAP II
- c) Vyhodnocení naplňování priorit a cílů MAP II
- d) Vyhodnocení naplňování aktivit, výsledků a dopadů realizace aktivit naplánovaných v akčním plánu MAP I a II
- e) Vyhodnocení přínosu aktivit MAP II
- f) Stanovení dalších kroků v procesu rozvoje a aktualizace MAP II

Dle harmonogramu evaluací evaluace proběhne v termínu:

Říjen 2019

Evaluace č. 2.

Cíl evaluace č. 2: Cílem evaluace je opětovně na základě údajů z monitoringu a z informací získaných i jinými způsoby dalších celkových vyhodnocení zjistit přínosy a vyhodnotit úspěšnost procesů fungování a rozvoje partnerství. Vyhodnocováno je také naplňování aktivit, výsledků a dopadů realizace aktivit naplánovaných v ročním akčním plánu vypracovaném v MAP II, jejich přínosy ke strategii MAP II a na základě tohoto stanovení dalších kroků v procesu rozvoje a aktualizace MAP II.

Témata:

- a) Přínos projektu MAP II v území
- b) Vyhodnocení úspěšnosti procesů fungování a rozvoje partnerství MAP II



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



- c) Vyhodnocení naplňování priorit a cílů MAP II
- d) Vyhodnocení naplňování aktivit, výsledků a dopadů realizace aktivit naplánovaných v akčním plánu MAP II
- e) Vyhodnocení přínosu aktivit MAP II
- f) Stanovení dalších kroků v procesu rozvoje a aktualizace MAP II

Dle harmonogramu evaluací evaluace proběhne v termínu:

Říjen 2021

Schváleno Řídícím výborem projektu MAP vzdělávání pro ORP Litovel II dne:

Podpis předsedkyně ŘV
Julie Zendulková



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY