
ID Název úkolu Zahájení Dokončení

1 STAVBA 13.10. 09 20.12. 10

2 Domy 13.10. 09 20.12. 10

3 Piloty 13.10. 09 25.10. 09

4 Podkladní beton, izolace 26.10. 09 10.11. 09

5 Základy, 1.PP 11.11. 09 10.1. 10

6 1.NP - 3.NP 10.1. 10 7.3. 10

7 1. UB - Dokončení 3.NP - klienský UB 15.3. 10 15.3. 10

8 4.NP - 6.NP 8.3. 10 25.4. 10

9 Dokončení hrubé stavby 30.4. 10 30.4. 10

10 Hrubé rozvody profesí 29.3. 10 30.4. 10

11 Krov + krytina 15.4. 10 16.5. 10

12 Dokončení příček 5. a 6.NP 1.5. 10 11.5. 10

13 Okna 10.5. 10 23.5. 10

14 Terasy, balkony 15.5. 10 2.7. 10

15 Zámečník 1.6. 10 15.8. 10

16 Uzavření objektu 30.6. 10 30.6. 10

17 Fasáda 1.7. 10 31.8. 10

18 Klempíř 12.7. 10 22.8. 10

19 Vnitřní omítky 24.5. 10 16.7. 10

20 Rozvody v podlahách 17.7. 10 31.7. 10

21 Hrubé podlahy 1.8. 10 15.8. 10

22 2. UB - Dokončení hrubých podlah - klienský UB 15.8. 10 15.8. 10

23 Výtah 1.8. 10 31.8. 10

24 Obklady, dlažby 15.8. 10 15.9. 10

25 SDK 9.9. 10 30.9. 10

26 Malby 15.8. 10 30.9. 10

27 Kompletace 1.10. 10 14.11. 10

28 3. UB - Dokončení kompeltací - klienský UB 30.11. 10 30.11. 10

29 Čisté podlahy 15.11. 10 30.11. 10

30 Dveře 1.12. 10 12.12. 10

31 Dokončovací práce 13.12. 10 19.12. 10

32  Dokončení objektu 20.12. 10 20.12. 10
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