

Projekt: Bytové domy GARDEN SPOT - Kladno

ev.číslo:

F1-5-03

KRYCÍ LIST - PROTOKOLŮ ZMĚN (KLPZ)

Generální dodavatel stavby:

KONSTRUKTIVA KONSIT, a.s.

Klientská kancelář

Půlkruhová 20

160 05 Praha 6 - Vokovice

Klient:

PSS GROUP s.r.o. (Dzianis Lameika)

Jerevanská 2588

272 01 Kladno

Celkový přehled provedených KZ:

Požadováno: ANO NE

Doplatek za provedení KZ

Přílohy KLPZ

- 1) Keramika a sanitární vybavení
- 2) Dveře
- 3) Podlahové krytiny
- 4) Stavební úpravy
- 5) Koncové prvky elektro
- 6) Ostatní (vnitřní vzhled oken, apod.)

☒	☐
☐	☒
☐	☒
☐	☒
☐	☒
☐	☒

0,0 Kč

6xA4

0,0 Kč

0,0 Kč

0,0 Kč

0,0 Kč

0,0 Kč

Celkem doplatek za provedení KZ, bez DPH=

0,0 Kč

Celkem doplatek za provedení KZ, vč. 9% DPH=

0,0 Kč

Celkem za poplatky za KZ vyplývající z SSBK, bez DPH=

0,0 Kč

Celkem za poplatky za KZ vyplývající z SSBK, vč. 19% DPH=

0,0 Kč

CELKEM K ÚHRADĚ ZA REALIZACI KLIENSKÉ ZMĚNY bez DPH=

0,0 Kč

CELKEM K ÚHRADĚ ZA REALIZACI KLIENSKÉ ZMĚNY vč. DPH=

0,0 Kč

Poznámka:

Vyřádkování klienta:

ANO NE

Souhlasím s výší doplatku za KZ a požaduji jejich provedení.

☒	☐
-------------------------------------	--------------------------

VYPRACOVAL: Ing Martin Podzimek

KLIENT: PSS GROUP s.r.o. (Dzianis Lameika)

razítko a podpis pracovníka klientské kanceláře:

Podpisem stvrzuji že souhlasím s výše uvedeným obsahem KLPZ.



podpis klienta:

[Handwritten signature]

ODSOUHLASILI:


RAZÍTKO A PODPIS:

Za GD stavby: Ing. Martin Podzimek, manažer klientské kanceláře



Za GP stavby: arch. Ladislav Müller, hlavní architekt

Za investora OXES: sl. Kovagová, ředitelka pobočky Kladno



Projekt: Bytové domy GARDEN SPOT - Kladno

ev.číslo:

F1-5-03

REKAPITULACE PZ - keramika, sanita

Generální dodavatel stavby:

KONSTRUKTIVA KONSIT, a.s.

Klientská kancelář

Půlkruhová 20

160 05 Praha 6 - Vokovice

Klient:

PSS GROUP s.r.o. (Dzianis Lameika)

Jerevanská 2588

272 01 Kladno

REKAPITULACE PZ - KERAMIKY A SANITY:**ZÁKAZNICKÝ LIST**

Koupelna	0 Kč
WC	0 Kč
Předsíň	0 Kč
Šatna	0 Kč
Sanitární keramika	0 Kč
celkem za výběr=	0 Kč

Doplatková cena klienta bez DPH=

0,00 Kč

DPH 9%=

0,00 Kč

Celkem doplatek vč. DPH 9%=**0 Kč**

Poznámka:

KONSTRUKTIVA KONSIT, a. s.

Klientská kancelář:




VYPRACOVAL: Ing. Martin Podzimek

podpis pracovníka klientské kanceláře:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Podzimek".

Bytové domy Garden Spot Kladno



Zákaznický list

Jméno klienta: Lameika, PSS Group
Dům: F1
Patro: 5
číslo bytu: 3
Datum: 23.10.2008
Prodejce: Markéta Srbová

Koupelna

OBKLADY:

Série:
Typ panelu
Počet bm
Doplatek na nadstandard bm
il Rondec-ACGB hliník elox/chom

Mezisoučet obklady:

CELKOVÝ DOPLATEK KOUPELNA :

DLAŽBY:

Série:
Odstín:
Počet m2
Doplatek na nadstandard m2
Lišta "L" koncová hliník nat.
Doplatek za pokládku na koso (50Kč/m2)

Mezisoučet dlažby:

WC

OBKLADY:

Série:
Typ panelu
Počet bm
Doplatek na nadstandard bm
il Rondec-ACGB hliník elox/chom


Mezisoučet obklady:

CELKOVÝ DOPLATEK WC

DLAŽBY:

Série:
Odstín:
Počet m2
Doplatek na nadstandard m2
Lišta "L" koncová hliník nat.
Doplatek za pokládku na koso (50Kč/m2)

Mezisoučet dlažby:



Kuchyň

LAŽBY:

Série:
Odstín:
Počet m2:

Doplatek na nadstandard m2

Mezisoučet dlažby:

CELKOVÝ DOPLATEK KUCHYŇ:

Předsín

DLAŽBY:

Série:
Odstín:
Počet m2:

Doplatek na nadstandard m2

Mezisoučet dlažby:

CELKOVÝ DOPLATEK PŘEDSÍŇ:

Šatna

DLAŽBY:

Série:
Odstín:
Počet m2:

Doplatek na nadstandard m2

Mezisoučet dlažby:

CELKOVÝ DOPLATEK KUCHYŇ:

Sanitární keramika

TYP SANITÁRNÍ KERAMIKY koupelna

doplatek:

Wc

doplatek:

Celková cena doplatku bez DPH

Další upřesňující informace:

Podpis:

SOKL:

Série:
Odstín:
Počet m2:

Doplatek na nadstandard m2

Doplatek za pokládku na koso (50Kč/m2)

Mezisoučet sokly:

SOKL:

Série:
Odstín:
Počet m2:

Doplatek na nadstandard m2

Doplatek za pokládku na koso (50Kč/m2)

Mezisoučet sokly:


SOKL:

Série:
Odstín:
Počet m2:

Doplatek na nadstandard m2

Doplatek za pokládku na koso (50Kč/m2)

Mezisoučet sokly:



2024

2024

0



Technická zpráva

Koupelny, wc

- dlažba položena na střih (0°)**
- šíře spáry 2-3 mm
- lepidlo Technola+
- spárovací hmota Technocolors Manhattan 01 (šedá)

- obklad položen dle obkladového panelu
- šíře spáry 2-3 mm
- spárovací hmota Technocolors Bianco 00 (bílá)
- lepidlo Technomed
- v případě centrálních dekorů - umístění si určí stavba
- na vnější hrany použít lištu - PVC bílá 2700/08 nebo 2700/10 *
- při styku 3 lišt použít trojcestný růžek

Doplnění o nadstandardy: (pouze v případě klientova doplatku)

- * - vnější hrany zhotoveny na tzv. kamenické rohy, nadstandardní „L“ lištou případně lištou Rondec
- ** - dlažba položena na koso (45°)

Předsín, kuchyň

- Dlažba bude položena na střih (0°) **
- Použít řezaný sokl
- Spára 2-3 mm
- Spárovací hmota Technocolors Manhattan 01 (šedá)
- Lepidlo Technola+

Doplnění o nadstandardy: (pouze v případě klientova doplatku)

- ** - dlažba položena na koso (45°)

